
Інформація	про	виконання	міських	програм

	

Звіт
виконання	за	період	2009	року	Програми	розвитку	та	покращення	стану	освітлення	вулиць	м.

Херсона
на	2006-2010	роки,	яка	затверджена	рішенням	міської	ради	від	24.02.06	№	1077

	
	

Заходи	виконані	повністю	або	частково
Зміст	заходів Термін

виконання
Виконавці Отриманий

результат
(встановлено
світильників,

од.)

Фінансування
в	абсолютних

цифрах	і
процентах

3	Реконструкція	мереж
зовнішнього	освітлення:

2009 КП	ЕЗО
«Херсонміськсвітло»

62 142,306
(26,12%)

3.4.1.	вул.	Покришева
(від	вул.	Карбишева	до
вул.	49-ї	Херсонської
Гвардійської	дивізії)

2009 -/- 16 37,882	(91,55%)

3.4.3.	сквер	ім.	Пушкіна 2009 -/- 18 41,396	(77,81%)
3.4.5	вул.	Порт-Елеватор
(від	вул.
Червоностудентської	до
елеватора)

2009 -/- 10 19,548	(100%)

3.4.10.	вул.	Стебліївська
(від	вул.	П´ятихатської
до	вул.	3-ої
Суднобудівної)

2009 -/- 18 43,480	(88,38%)

	
	
Невиконані	заходи

Зміст	заходів
Термін

виконання

Очікувано
Результат

(встановити
світильників)

Заплановані
виконавці

Причини
невиконання

Пропозиції
до

громади
щодо

участі	у
виконанні
програми

1.Реконструкція
інженерного
обладнання
централізованої
системи	 управління
електромереж
зовнішнього
освітлення	 (пульт
управління)

2009 -
КП	 ЕЗО
«Херсонміськсвітло»

Відсутність
фінансування

	

3	Реконструкція
мереж	зовнішнього
освітлення:

2009 123
	 	

	

3.4.2.	 пр.	 Адмірала
Сенявіна	 (від
залізничного	переїзду
до	вул.	49	Херсонської
Гвардійської	дивізії)

2009 25

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.4.	 вул.	 Академіка
Є.В.Тарле
(внутрішньодворове)

2009 9
-/- Відсутність

фінансування 	



3.4.6.	 вул.	 Кольцова
(від	 вул.	 Бучми	 до
																										вул.
Нестерова)

2009 22

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.7.	 вул.	 Радянська
(від	 вул.	 Робочої
д о																						
	вул.	Л.Толстого)

2009

12

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.8.вул.	 Підпільна
(від	 вул.	 Михайловича
д о	Корабельного
спуску)

2009

20

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.9.	 вул.	 Старостіна
(від	 вул.	 Ладичука
д о															вул.
Кременчуцької)

2009

14

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.11.	 пров.
Силікатний

2009
10

-/- Відсутність
фінансування

	

3.4.12.	вул.	Донецька
2009

11
-/- Відсутність

фінансування
	

	
Начальник	головного	управління
з	питань	життєдіяльності	міста																																																																																																		
																			С.С.Собчук
	
	

	


